

Besprechungsprotokoll

Projekt: Infrastrukturprojekt
Thema: 3. EPLASS Baubesprechung
 31.10.2018 • 09:00 - 11:30 • Würzburg

EPLASS GmbH
 Schweinfurter Straße 11
 97080 Würzburg

Erstellt am: 14.11.2018 13:03
Erstellt von: Ruben Agut Gomez
Teilnehmer: Ingenieur, Ingo
 Planer, Paul
 Bauüberwacher, Bernd
 Tragwerksplaner, Tim
 Bim, Boris
 Polier, Peter
 Siehe Teilnehmerliste

Ort:
 Besprechungsraum
 EPLASS
 Schweinfurter Straße 11
 97080 Würzburg

Protokollumfang: 1 Seiten

Zusätzliche Verteiler:
 Bruno Bauherr

Anlagen:

Punkte:

Nr.	Thema	Zuständig	Termin
01	Allgemeines		
01.006	Abrechnung		
01.006.0001	Die 1. Abschlagszahlung für den NU soll in KW48 erfolgen.		30.11.2018
02	Baufreigaben		
02.001	Übergabe von Grundstücken/Flächen		
02.001.0002	Grunderwerbsverzeichnis Nr. 328 und 330: Die Flächen wurden noch nicht übergeben. Klärung durch AG.		09.11.2018
08	SiGeKo		
08.001	Sicherheitstreffen und SiGe-Begehungen		
08.001.0001	Sicherheitstreffen und SiGe-Begehungen finden regelmäßig statt. (fortlaufend)		
09	Termine/Bauablauf		
09.001	Nächster Termin		
09.001.0001	Nächste Baubesprechung am 15.11.18, 10:00 Uhr		15.11.2018

Aufgestellt BÜW, 31.10.2018, Ingo Ingenieur bestätigt AN,
 Geprüft AG,